



PLANO DE TRABALHO

Proposta nº 061028/2025

Base legal art.22 da Lei 13.019 e art. 25 do Decreto 8.726

1. IDENTIFICAÇÃO

Título da Proposta: Semeando a Vida na Terra Prometida

Instituição Proponente: Associação A Nossa Jornada -

CNPJ: 21.354.497/0001-16 - Data de Inscrição no CNPJ: 23.10.2014

Endereço: Rua Fernando Caldas, 479

CEP: 05535-060 - Cidade: São Paulo - SP

Telefone: (11) 3133-1111

E-mail: contatorenataquintella@gmail.com

Responsável pela Instituição Proponente:

Nome: Renata Quintela da Cunha Silva - CPF: 155.852.758-65 - RG: 24.556.851-X

E-mail: Renata.Quintela.Cunha@A Nossa Jornada - CEP: 05535-060 - Telefone: (11) 3133-1111

- E-mail: contatorenataquintella@gmail.com

Responsável pelo Projeto:

Nome: Renata Quintela da Cunha Silva

CPF: 155.852.758-65

E-mail: Renata.Quintela.Cunha@A Nossa Jornada - CEP: 05535-060

Telefone: (11) 3133-1111

E-mail: contatorenataguintella@gmail.com

Função na OSC: Presidente e Diretora Executiva do Instituto A Nossa Jornada -

Cargo/Função no Projeto: Coordenação geral, apoio à prestação de contas e relatórios técnicos, acompanhamento da execução físico-financeira do objeto e gestão do termo na Plataforma Transfere.gov

Experiência Comprovada:

Renata Quintela da Cunha Silva é fundadora e dirigente do Instituto A Nossa Jornada, onde atua há mais de 12 anos como empreendedora social, gestora de projetos e mobilizadora comunitária. Sua trajetória é marcada por ações de impacto social em mais de 120 cidades brasileiras e 13 países, liderando projetos voltados à inclusão produtiva, combate à fome, qualificação social e fortalecimento comunitário.

Principais experiências:

I. Fundação, Gestão e Execução do Instituto A Nossa Jornada desde 2013, conduzindo programas de assistência social, formação cidadã e qualificação profissional, impactando diretamente mais de 100 mil pessoas.

II. Execução e gestão da Emenda Parlamentar vinculada ao Ministério das Mulheres - Termo de Fomento nº 96148/2024, projeto “Ateliê Mulheres de Força” na Comunidade Terra Prometida.

III. Fase de pré-execução e assinatura de quatro Termos de Fomento com três Ministérios: Ministério do Esporte (Termos nº 2699/2025 e nº 26716/2025), Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (nº 27128/2025) e Ministério da Cultura (nº 29390/2025).

IV. Coordenação em 2025 de cinco Cozinhas Sociais em parceria com o setor privado e com a Ação da Cidadania contra a Fome, promovendo segurança alimentar em 5 territórios da cidade de São Paulo.

V. Gestão de Projetos no Instituto Alok (2021-2025) em projetos voltados para empreendedorismo, gastronomia social, desenvolvimento humano e povos indígenas no Brasil, África e Índia.

VI. Gestão e execução do Programa Morar Primeiro em parceria com o Fundo Fica e Padre Júlio Lancellotti (2022).

VII. Coordenação do Projeto SOS AM em Manaus (2021), liderando a operação emergencial de construção de uma Usina de Oxigênio durante a pandemia de Covid-19.

VIII. Gestão de Projetos na Plataforma VOAA – A Vaquinha do Razões / Razões para Acreditar (2020).

IX. Atuação Contínua ao Lado do Padre Júlio Lancellotti desde 2020 em ações de acolhimento, distribuição de alimentos e políticas de proteção à população em situação de rua.

X. Reconhecimento Nacional: Eleita uma das mulheres mais inspiradoras do Brasil e convidada a carregar a Tocha Olímpica em 2016. Palestra no TEDx São Paulo assistida por mais de 200 mil pessoas.

Link: [📺 O que eu posso fazer por você agora? | Renata Quintella | TEDxSaoPaulo](#)

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O Instituto A Nossa Jornada é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, comprometida com a promoção da justiça social e com a redução das desigualdades no Brasil. Fundado com o propósito de transformar realidades por meio da solidariedade e da conscientização, o Instituto atua na criação e execução de projetos voltados ao fortalecimento comunitário, à inclusão social e à garantia de direitos de grupos historicamente vulnerabilizados.

MISSÃO: Criar oportunidades para diminuir a desigualdade social no Brasil por meio de ações de solidariedade, assistência social e conscientização sobre políticas públicas que garantam, em especial, os direitos das mulheres, das crianças, da população em situação de rua e dos povos indígenas.

VISÃO: Acreditamos que atos de gentileza podem disparar uma revolução — e é só juntos que podemos transformar o mundo.

VALORES: Empatia, Responsabilidade, Transparência e Amor.

Desde a sua fundação em 2014, a Instituição conecta pessoas do mundo inteiro unindo quem precisa de ajuda a quem pode ajudar e já atuou em 110 cidades brasileiras e em 11 países com ações pontuais, impactando cerca de 100 mil pessoas.

Vinculação com o PNDH-3:

O projeto “Semeando a Vida na Comunidade Terra Prometida” dialoga diretamente com o Programa Nacional de Direitos Humanos - PNDH-3, especialmente nos seguintes eixos:

- Proteção integral de crianças e adolescentes (ECA, Art. 4º)
- Segurança alimentar e nutricional (PNDH-3, Eixo 4)
- Sustentabilidade socioambiental (PNDH-3, Eixo 5)
- Participação comunitária (PNDH-3, Eixo 6)

- Fortalecimento de espaços participativos

Além disso, está em consonância com: - Programa Federal 2062 - Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes - Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária (SNCFC) - Programa Criança Feliz (MTDS) - Agenda 2030 (ODS 2, 3, 4, 6 e 11)

Dados do Município (São Paulo): - População: 11,5 milhões de habitantes, sendo 2,3 milhões em situação de pobreza (IBGE, 2022) - 12% das crianças paulistas sofrem insegurança alimentar (PNAD, 2022) - 1.200 nascentes degradadas na Grande SP (SOS Mata Atlântica, 2023)

Dados da Comunidade Terra Prometida: - 85% das famílias vivem com menos de 1 salário mínimo (IBGE, 2022) - 40% das crianças apresentam deficiência nutricional (SMS-SP, 2023) - Ausência de saneamento básico em 30% das residências (SNIS, 2023) - Evasão escolar de 15% entre adolescentes (INEP, 2022) - 370 crianças cadastradas na comunidade

Dados Nacionais: - 32 milhões de brasileiros em insegurança alimentar (PNAD, 2022) - 2,4 milhões de crianças e adolescentes fora da escola (UNICEF, 2023) - 35% dos municípios com problemas de abastecimento de água (SNIS, 2023)

3. JUSTIFICATIVA

A Comunidade Terra Prometida, localizada no extremo da Zona Sul de São Paulo, enfrenta altos índices de vulnerabilidade social, com carência de políticas públicas efetivas em educação, cultura, segurança alimentar e preservação ambiental. Muitas crianças e adolescentes dessa região estão expostos a riscos como evasão escolar, trabalho infantil, violência e falta de perspectivas futuras.

Este projeto busca preencher essas lacunas, oferecendo atividades que estimulem o aprendizado, o acesso à cultura, à convivência social e a consciência ambiental, contribuindo para a formação de cidadãos críticos e participativos. Oferecer oportunidades para que crianças e adolescentes participem de atividades construtivas é uma maneira de afastar esse público de riscos próprios de locais marcados por violência e falta de oportunidades de desenvolvimento individual e comunitário.

Principais Problemas Identificados:

1. Falta de Acesso à Educação Integral
 - Muitas crianças não têm acompanhamento pedagógico adequado, resultando em dificuldades de aprendizagem e abandono escolar
 - A ausência de atividades culturais e artísticas limita o desenvolvimento de habilidades socioemocionais
2. Insegurança Alimentar e Má Nutrição

- Famílias em situação de pobreza têm dificuldade em garantir alimentação saudável, afetando o desenvolvimento físico e cognitivo das crianças
- 3. Degradação Ambiental e Falta de Saneamento
 - A comunidade sofre com a poluição de nascentes e a falta de acesso à água potável, impactando a saúde das famílias
 - Não há iniciativas consistentes de educação ambiental ou espaços de cultivo sustentável
- 4. Falta de Oportunidades e Exclusão Social
 - Crianças e adolescentes têm pouco acesso a atividades extracurriculares que promovam cidadania, autoestima e senso de comunidade

Por que Intervir?

- Crianças e adolescentes são agentes de transformação – investir nessa fase da vida é essencial para romper ciclos de pobreza
- A Zona Sul de São Paulo é uma das regiões mais negligenciadas da cidade, exigindo ações que combinem educação, sustentabilidade e assistência social
- Ações comunitárias reduzem a violência e a evasão escolar, criando um ambiente mais seguro e acolhedor

O projeto está em acordo com o Programa Federal 2062 - Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, pois nosso público alvo são as **300 crianças e adolescentes da Comunidade Terra Prometida**. Na comunidade moram 370 crianças, das quais 300 participarão das atividades (faixa etária entre 5 e 16 anos). As 70 crianças abaixo de 5 anos não participarão das aulas e oficinas, mas serão incluídas nas festas de aniversários mensais.

Resultados Esperados:

- Desenvolvimento Integral: suporte pedagógico, cultural e emocional para que crianças e adolescentes tenham melhores condições de aprendizagem e crescimento pessoal
- Garantia de Direitos Básicos: acesso à alimentação saudável, água potável e atividades que promovam saúde e bem-estar
- Sustentabilidade e Consciência Ambiental: práticas ecológicas (horta agroecológica, recuperação de nascentes) para educar e envolver a comunidade
- Fortalecimento Comunitário: espaços de convivência, integração e cidadania
- Prevenção de Riscos Sociais: redução da evasão escolar, trabalho infantil e exposição à violência
- Redução da evasão escolar em 20% no primeiro ano

- 100% das crianças com acesso à água potável e alimentação balanceada
- Fortalecimento da economia local através da horta comunitária
- Replicabilidade do modelo em outras comunidades

4. OBJETIVOS

4.1. OBJETO DA PROPOSTA

Promover o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social na Comunidade Terra Prometida (extremo Zona Sul de São Paulo), por meio de ações educativas, culturais, socioambientais e de segurança alimentar, fortalecendo vínculos comunitários, garantindo direitos básicos e incentivando a consciência sustentável para a transformação social.

4.2. Objetivo Geral

Promover o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social na Comunidade Terra Prometida (extremo da Zona Sul de São Paulo), por meio de ações educativas, culturais, socioambientais e de segurança alimentar, fortalecendo vínculos comunitários, garantindo direitos básicos e incentivando a consciência sustentável para a transformação social.

O que fazer: promover o desenvolvimento integral

Para quem: crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social

Onde: Comunidade Terra Prometida – extremo da Zona Sul de São Paulo

Para que: fortalecer vínculos comunitários, garantir direitos básicos e incentivar consciência sustentável

4.3. Objetivos Específicos

- Oferecer oficinas de culinária para estimular habilidades práticas e alimentação saudável
- Proporcionar apoio pedagógico em contraturno escolar para reforçar o aprendizado
- Implantar uma horta agroecológica para promover a sustentabilidade e segurança alimentar
- Realizar a limpeza e preservação de uma nascente local garantindo acesso à água de qualidade
- Organizar festas de aniversários mensais para fortalecer vínculos afetivos e comunitários
- Realizar oficinas de teatro, capoeira, dança, música e artes com apresentações para a comunidade

Vigência do Projeto: 12 meses (20/12/2025 - 20/12/2026)

5. CAPACIDADE TÉCNICA E GERENCIAL PARA EXECUÇÃO DO OBJETO

Equipe Executora:

O projeto conta com uma equipe multidisciplinar composta por profissionais qualificados e voluntários comprometidos com o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes.

Coordenação e Gestão:

1 Coordenador Local (PJ) - 12 meses - R\$ 2.300,00 mês

1 Gestora e Coordenadora Geral (PJ) - 12 meses - R\$ 6.000,00 mês

1 Apoio Administrativo/Jurídico (PJ) - 12 meses - R\$ 2.100,00 mês

1 Contador (PJ) - 12 meses - R\$ 300,00 mês

Educadores:

1 Professor de Teatro (DRT) - 11 meses - R\$ 992, 72 mês (PJ)

1 Professor de Artes - 11 meses
- R\$ 523, 64 mês (PJ)

1 Professor de Música e Dança - 11 meses - R\$ 992, 72 mês (PJ)

1 Professor de Culinária - 11 meses - R\$ 523, 64 mês (PJ)

1 Professor de Capoeira - 11 meses - R\$ 523, 64 mês (PJ)

1 Professor para Reforço Escolar - 11 meses - R\$ 992, 72 mês (PJ)

1 Monitor para aulas de reforço escolar - 12 meses - R\$ 216,73 mês (PJ)

Técnico Especializado:

1 Técnico Ambiental (PJ) - unidade - R\$ 3.563,05

Apoio Voluntário: - 1 Nutricionista (participação sazonal) - 2 Psicólogas (participação sazonal) - Com assinatura do termo de voluntariado.

Estrutura Física:

O projeto será executado no espaço comunitário localizado na Comunidade Terra Prometida, que já possui: - Espaço construído especialmente para convivência de crianças e adolescentes - Terreno disponível para implantação da

horta agroecológica - Área para instalação da estação de água potável - Nascente local para recuperação ambiental

Facilidades: - Acesso a transporte público (ônibus e trem próximos) - Presença de rede de apoio local (associações comunitárias, CRAS) - Forte presença de lideranças femininas e mães - Experiência prévia da instituição no território

6. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DAS AÇÕES

A Comunidade Terra Prometida está localizada no extremo da Zona Sul de São Paulo, região que concentra altos índices de vulnerabilidade social.

Facilidades: - Acesso a transporte público (ônibus e trem próximos), facilitando o deslocamento da equipe e participantes - Presença de um espaço construído especialmente para convivência de crianças e adolescentes no território - Terreno disponível para a implantação da horta agroecológica e estação de água potável - Rede de apoio local (associações comunitárias, CRAS) que podem auxiliar na mobilização - Forte presença de lideranças femininas e mães

Dificuldades e Soluções Propostas:

Dificuldade	Solução Proposta
Falta de infraestrutura básica (esgoto, água encanada irregular)	Instalação de filtros de água e parceria com a Sabesp para regularização
Insegurança em áreas isoladas (risco de vandalismo)	Vigilância comunitária e cercamento da horta
Chuvas fortes (alagamentos em vias de acesso)	Adaptação do cronograma em períodos chuvosos e uso de espaços cobertos
Resistência inicial de algumas famílias	Campanhas de sensibilização porta a porta e envolvimento de líderes locais

7. PÚBLICO BENEFICIÁRIO

Beneficiários Diretos: 300 crianças e adolescentes entre 5 e 16 anos da Comunidade Terra Prometida, em situação de vulnerabilidade social.

Perfil dos Beneficiários: - Famílias com renda inferior a 1 salário mínimo (85% dos casos) - Crianças com deficiência nutricional (40% dos casos) - Adolescentes em

risco de evasão escolar (15% dos casos) - Famílias sem acesso adequado a saneamento básico (30% dos casos)

Beneficiários Indiretos: - 370 crianças da comunidade (incluindo as menores de 5 anos nas festas de aniversário) - Aproximadamente 200 famílias da comunidade - Comunidade escolar local - Lideranças comunitárias.

Base de Cálculo:

A capacidade de atendimento foi estabelecida considerando: - Censo comunitário realizado em 2024: 370 crianças cadastradas - Faixa etária elegível para as oficinas (5 a 16 anos): 300 crianças - Capacidade física do espaço comunitário - Disponibilidade de educadores (6 profissionais) - Formato de turmas: 25 alunos por turma, com duração de 6 meses cada, permitindo rotatividade e inclusão de todas as crianças.

Meios de Averiguação:

Atividade	Nº de Alunos	Meio de Averiguação
Teatro	50	Matrícula; lista de presença; fotos e vídeos datados; apresentações para a comunidade
Capoeira	50	Matrícula; lista de presença; fotos e vídeos datados; apresentações para a comunidade
Culinária/Horta Agroecológica	50	Matrícula; lista de presença; fotos e vídeos datados; apresentações para a comunidade
Artes	50	Matrícula; lista de presença; fotos e vídeos datados; apresentações para a comunidade
Música/Dança	50	Matrícula; lista de presença; fotos e vídeos datados; apresentações para a comunidade
Reforço Escolar	50	Matrícula; lista de presença; fotos e vídeos datados; cópias do boletim escolar para análise qualitativa e quantitativa das notas com breve relatório sobre o impacto do reforço escolar durante o ano

8. METAS/ETAPAS/PRODUTOS/RESULTADOS ESPERADOS

METAS	ETAPAS	PRODUTOS	INDICADORES	RESULTADOS
Meta 1 - Estruturação do espaço	Etapa 1.1 - Oferta de lanches saudáveis durante as oficinas	500 lanches distribuídos com todos os itens mencionados nesse documento	Notas fiscais, cardápio nutricional, lista de presença	Melhoria da alimentação e do bem-estar infantil; indicadores de saúde/nutrição
Meta 2 - Desenvolvimento Educacional e Cultural	Etapa 2.1 - Implementação do reforço escolar	3 turmas fixas de reforço escolar	Listas de presença, avaliação pedagógica, boletins escolares	Redução da evasão e melhora do desempenho escolar em 20%
	Etapa 2.2 - Oficinas culturais	6 oficinas regulares com cronograma semanal	Listas de presença, relatórios mensais, apresentações públicas	Desenvolvimento de habilidades cognitivas, artísticas e socioemocionais
Meta 3 - Educação Ambiental e Sustentabilidade	Etapa 3.1 - Implantação da horta agroecológica e recuperação da nascente	1 horta implantada e 1 nascente recuperada	Relatório técnico ambiental, fotos de acompanhamento, produção da horta	Engajamento comunitário e prática sustentável incorporada ao cotidiano
Meta 4 - Gestão, Monitoramento, Avaliação do Projeto e prestação de contas	Etapa 5.1 - Coordenação e acompanhamento técnico	Relatórios técnicos e financeiros mensais; Relatório final entregue e aprovado	Relatórios aprovados, atas de reunião; Relatório final consolidado, indicadores de impacto	Execução eficiente e transparente do projeto; Avaliação de impacto e replicabilidade do modelo

9. METODOLOGIA

O projeto “Semeando a Vida na Comunidade Terra Prometida” será executado através de uma metodologia participativa e integrada, envolvendo crianças, adolescentes, famílias e a comunidade local.

9.1. Cronograma das Oficinas/Detalhamento dos Professores

Segunda manhã	Terça manhã	Quarta tarde	Quinta tarde	Sexta tarde	Sábado manhã
Aulas de Capoeira (Educador 1)	Aula de Culinária (Educador 2)	Aula de Teatro (Educador 3)	Aula de Artes (Educador 4)	Aula de Teatro (Educador 3)	Aula de Música (Educador 5)

Segunda tarde	Quarta manhã	Sexta manhã	Sábado tarde
Reforço Escolar (Educador 6)	Reforço Escolar (Educador 6)	Reforço Escolar (Educador 6)	Aula de Dança (Educador 5)

Observação: Cada turma de 25 alunos terá duração de 6 meses para que possamos atender todas as crianças da comunidade.

9.2. Plano Pedagógico e Metodologias das Oficinas

1) Oficina de Teatro

Objetivo: Desenvolver expressão corporal, comunicação e trabalho em grupo.

Metodologia: - Exercícios de improvisação, leitura dramática e jogos teatrais - Criação de pequenas peças e encenações temáticas (direitos das crianças, meio ambiente, etc.) - Apresentações públicas semestrais

Resultados: Fortalecimento da autoestima e da capacidade de expressão.

2) Oficina de Capoeira

Objetivo: Integrar cultura afro-brasileira e prática corporal saudável.

Metodologia: - Aulas práticas de movimento, canto e percussão - Atividades de valorização da ancestralidade e disciplina - Rodas comunitárias e apresentação semestral

Resultados: Melhoria da coordenação física e do respeito às diferenças.

3) Oficina de Culinária

Objetivo: Promover hábitos alimentares saudáveis e educação nutricional.

Metodologia: - Preparação de receitas simples e nutritivas - Oficinas temáticas sobre alimentação equilibrada - Envolvimento de familiares nos encontros gastronômicos

Resultados: Melhora na relação com a alimentação e aprendizado sobre higiene e sustentabilidade.

Horta Agroecológica e Educação Ambiental (prática integrada na oficina de culinária)

Objetivo: Ensinar práticas sustentáveis e o valor da alimentação natural.

Metodologia: - Oficinas práticas de plantio e compostagem - Mutirões com a comunidade - Aulas sobre preservação da nascente local

Resultados: Criação de uma horta comunitária produtiva e aumento da consciência ecológica.

4) Oficina de Artes

Objetivo: Estimular a criatividade e a expressão visual.

Metodologia: - Trabalhos com pintura, colagem e reciclagem de materiais - Produção de murais e exposições artísticas - Exploração de temas sociais e ambientais

Resultados: Ampliação da sensibilidade estética e consciência ambiental.

5) Oficina de Música e Dança

Objetivo: Promover coordenação motora, ritmo e sensibilidade artística.

Metodologia: - Aulas práticas com instrumentos de percussão e canto coral - Ensaios coreográficos e apresentações coletivas - Introdução à musicalização infantil

Resultados: Desenvolvimento da expressão artística e do trabalho coletivo.

6) Aulas de Reforço Escolar

Objetivo: Melhorar o desempenho escolar das crianças, estimulando a leitura, escrita e raciocínio lógico.

Metodologia: - Diagnóstico inicial das dificuldades de aprendizagem - Aulas dinâmicas com uso de jogos pedagógicos e leitura compartilhada - Grupos de estudo e acompanhamento individualizado - Parceria com escolas locais para alinhar conteúdos

Resultados Esperados: Melhora de 20% nas notas escolares e aumento da autoconfiança dos alunos.

9.3. Segurança Alimentar - Cardápio Nutricional

O cardápio nutricional proposto para os 500 lanches infantis foi elaborado para garantir equilíbrio entre energia, vitaminas, minerais e proteínas, respeitando as necessidades nutricionais de crianças e adolescentes de 3 a 17 anos.

Cada lanche oferece em média de 250 a 300 calorias, com alimentos naturais e de fácil preparo, priorizando variedade e custo acessível.

Cardápio Semanal:

- Segundas-feiras: Sanduíche natural de frango desfiado com pão integral, alface e cenoura ralada, acompanhado de suco de laranja natural
- Terças-feiras: Pão integral com queijo branco e uma maçã fresca
- Quartas-feiras: Bolo integral de cenoura com cobertura leve de cacau, acompanhado de leite
- Quintas-feiras: Tapioca com banana e mel, servida com suco de uva integral
- Sextas-feiras: Pão integral com pasta de atum e hortaliças, acompanhado de suco de melancia natural
- Sábados: Pão integral com queijo branco e uma maçã fresca

Observações: - O cardápio poderá ser ajustado conforme a sazonalidade das frutas e a disponibilidade dos ingredientes - O custo estimado de cada lanche é de R\$ 20,00 - Preparação priorizará produtos frescos e, quando possível, ingredientes da horta comunitária - Supervisão de nutricionista voluntária para adequações necessárias

9.4. Recursos Humanos - Seleção de Pessoal

Cargo	Perfil	Atribuições	Nº de Prof	Jornada de Trabalho	Período de Contratação	Remuneração	Natureza de Trabalho
Coordenador Local	Morador da Comunidade	Coordenação das atividades	1	40h/semanais	12 meses	R\$ 2.300,00/mês	PJ

Cargo	Perfil	Atribuições	Nº de Prof	Jornada de Trabalho	Período de Contratação	Remuneração	Natureza de Trabalho
	com perfil de liderança	no território, acompanhamento das equipes e articulação com atores locais					
Gestora e Coordenadora Geral	Experiência em gestão de projetos e prestação de contas	Supervisão da execução geral, coerência técnica, administrativa e financeira, responsável pelos relatórios ao MDHC	1	40h/semanais	12 meses	R\$ 6.000,00/mês	PJ
Apoio Administrativo/Jurídico	Formação em Direito, experiência em contratos e documentação	Elaboração de contratos, minutas e distratos, acompanhamento de documentos em órgão público, responsável pela prestação de contas financeira e gerenciamento da Plataforma Transfere.Gov	1	20h/semanais	12 meses	R\$ 2.100,00/mês	PJ
Contador	Contador registrado no CRC	Apoio técnico em contabilidade e obrigações fiscais, relatórios	1	10h/semanais	12 meses	R\$ 300,00/mês	PJ

Cargo	Perfil	Atribuições	Nº de Prof	Jornada de Trabalho	Período de Contratação	Remuneração	Natureza de Trabalho
		quantitativos do projeto					
Professor de Teatro	Formação em teatro ou artes cênicas, DRT	Condução de oficinas de teatro, ensaios e apresentações	1	6h/semanais	11 meses	R\$ 992,72 mês	PJ
Professor de Artes	Formação em artes visuais ou educação artística	Condução de oficinas de artes plásticas e exposições	1	3h/semanais	11 meses	R\$ 523, 64 mês	PJ
Professor de Música e Dança	Formação em música ou dança	Condução de oficinas de música e dança, apresentações	1	6h/semanais	11 meses	R\$ 992,72 mês	PJ
Professor de Culinária	Experiência em culinária e educação alimentar	Condução de oficinas de culinária e alimentação saudável	1	3h/semanais	11 meses	R\$ 523, 64 mês	PJ
Professor de Capoeira	Experiência em capoeira e cultura afro-brasileira	Condução de oficinas de capoeira e rodas comunitárias	1	3h/semanais	11 meses	R\$ 523, 64 mês	PJ
Professor de Reforço Escolar	Licenciatura em Pedagogia ou áreas afins	Acompanhamento pedagógico e reforço escolar	1	6h/semanais	11 meses	R\$ 992,72 mês	PJ
Monitor para Reforço Escolar	Estudante de pedagogia	Suporte ao acompanhamento pedagógico e reforço escolar	1	6h/semanais	12 meses	R\$ 216,73 mês	PJ
Técnico Ambiental	Formação técnica em	Elaboração e acompanhamento	1	unidade	12 meses	R\$ 3.563,05	PJ

Cargo	Perfil	Atribuições	Nº de Prof	Jornada de Trabalho	Período de Contratação	Remuneração	Natureza de Trabalho
	agroecologia ou áreas ambientais	ento das ações de sustentabilidade e limpeza da nascente					

10. DETALHAMENTO DOS CUSTOS

10.1.1 LISTAGEM DE METAS/ETAPAS

META/ETAPA Nº	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO
META 01	Estruturação do espaço	R\$ 15.396,25	20/12/2025	20/01/2026
Etapa 01	Contratar lanches saudáveis durante as oficinas	R\$ 10.000,00	20/12/2025	20/01/2026
Etapa 02	Aquisição de materiais pedagógicos	R\$ 2.998,30	20/12/2025	20/01/2026
Etapa 03	Aquisição de artigos para festas de aniversário (12 meses)	R\$ 2.397,95	20/12/2025	20/01/2026
META 02	Desenvolvimento Educacional e Cultural	R\$ 50.040,00	20/01/2026	20/12/2026
Etapa 01	Implementação do reforço escolar	R\$ 13.520,70	20/01/2026	20/12/2026
Etapa 02	Oficinas culturais (Teatro, Artes, Música/Dança, Culinária, Capoeira)	R\$ 39.120,00	20/01/2026	20/12/2026

META/ETAPA Nº	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO
META 03	Educação Ambiental e Sustentabilidade	R\$ 3.563,05	20/02/2026	20/12/2026
Etapa 01	Implantação da horta agroecológica e recuperação da nascente	R\$ 3.563,05	20/02/2026	20/12/2026
META 04	Gestão, Monitoramento e Avaliação do Projeto	R\$ 128.400,00	20/12/2025	20/12/2026
Etapa 01	Coordenação e acompanhamento técnico	R\$ 128.400,00	20/12/2025	20/12/2026

10.1.2 BENS E SERVIÇOS POR META/ETAPA

Nº	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
META 01 - Estruturação do espaço				
Etapa 01				
1	Lanches para as atividades (500 unidades)	500 UN	R\$ 20,00	R\$ 10.000,00
Subtotal Etapa 01				R\$ 10.000,00
Etapa 02				
1	Materiais Pedagógicos (300 unidades de cada item cadernos, lápis, borracha)	12 meses	R\$ 249,85	R\$ 2.998,30
Subtotal Etapa 02				R\$ 2.998,30
Etapa 03				
1	Artigos para 12 Festas de	12 meses	R\$ 199,82	R\$ 2.397,95

Nº	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Aniversário (bolo, bexigas, doces, decoração)			
Subtotal Etapa 03				R\$ 2.397,95
Total Meta 01				R\$ 15.396,35
META 02 - Desenvolvimento Educacional e Cultural				
Etapa 01 - Reforço Escolar				
1	Professor de Reforço Escolar	312 h/ano	R\$ 35,00	R\$ 10.920,00
2	Monitor Reforço Escolar	312 h/ano	R\$ 8,33	R\$ 2.600,70
Subtotal Etapa 01				R\$ 13.520,70
Etapa 02 - Oficinas Culturais				
1	Professor de Teatro	312 h/ano	R\$ 35,00	R\$ 10.920,00
2	Professor de Artes	144 h/ano	R\$ 40,00	R\$ 5.760,00
3	Professor de Música e Dança	312 h/ano	R\$ 35,00	R\$ 10.920,00
4	Professor de Culinária	144 h/ano	R\$ 40,00	R\$ 5.760,00
5	Professor de Capoeira	144 h/ano	R\$ 40,00	R\$ 5.760,00
Subtotal Etapa 02				R\$ 39.120,00
Total Meta 02				R\$ 52.640,70
META 03 - Educação Ambiental e Sustentabilidade				
Etapa 01				
1	Técnico Ambiental	12 meses	R\$ 296,92	R\$ 3.563,05
Total Meta 03				R\$ 3.563,05

Nº	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
META 04 - Gestão, Monitoramento e Avaliação				
Etapa 01				
1	Coordenador Local	12 meses	R\$ 2.300,00	R\$ 27.600,00
2	Gestora e Coordenadora Geral	12 meses	R\$ 6.000,00	R\$ 72.000,00
3	Apoio Administrativo/Jurídico	12 meses	R\$ 2.100,00	R\$ 25.200,00
4	Contabilidade	12 meses	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00
Total Meta 05				R\$ 128.400,00
TOTAL PROJETO				R\$ 200.000,00

11. LISTAGEM DE BENS E SERVIÇOS POR ELEMENTO DE DESPESA

11.1 SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA - 339039

Nº	Descrição	Quantidade	Nº meses	Valor Unitário	Valor Total
01	Coordenador Local	1	12	R\$ 2.300,00	R\$ 27.600,00
02	Gestora e Coordenadora Geral	1	12	R\$ 6.000,00	R\$ 72.000,00
03	Apoio Administrativo/Jurídico	1	12	R\$ 2.100,00	R\$ 25.200,00
04	Professor de Teatro	1	11	R\$ 35,00/h R\$ 840,00	R\$ 10.920,00
05	Professor de Artes	1	11	R\$ 40,00/h	R\$ 5.760,00

Nº	Descrição	Quantidade	Nº meses	Valor Unitário	Valor Total
06	Professor de Música e Dança	1	11	R\$ 35,00/h	R\$ 10.920,00
07	Professor de Culinária	1	11	R\$ 40,00/h	R\$ 5.760,00
08	Professor de Capoeira	1	11	R\$ 40,00/h	R\$ 5.760,00
09	Professor de Reforço Escolar	1	11	R\$ 35,00/h	R\$ 10.920,00
10	Monitor para reforço escolar	1	12	R\$ 8,33/h	R\$ 2.600,70
11	Técnico em Agroecologia	1	12	R\$ 296,92	R\$ 3.563,05
12	Contabilidade	1	12	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00
	TOTAL				R\$ 184.603,75

11.3 MATERIAL DE CONSUMO - 339030

Nº	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01	<p>Materiais Pedagógicos</p> <p>300 unidades de cada item: Cadernos, lápis, borracha, mudas,</p>	Mensal	300	R\$ 249,85	R\$ 2.998,30

Nº	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	canetas, canetinhas, massinhas, moldes)				
02	Lanches para as atividades 500 lanches contendo: Pão, frutas, leite, frango, mel, sucos, queijo, legumes, tapioca, atum, hortaliças, ingredientes para o bolo	Unidade	500	R\$ 20,00	R\$ 10.000,00
03	12 Unidades de cada item de artigos para Festas de Aniversário contendo, ao longo dos 12 meses, Palito decorativo catavento - 11 unidades; Decoração Mesa Turma da Mônica - 8 unidades; Decoração de mesa festa junina - 7 unidades; Decoração	Mensal	12	R\$ 199,82	R\$ 2.397,95

Nº	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	de Mesa Sonic - 2 unidades - 12 bandejas para doces; 100 pratos descartáveis - 200 copos descartáveis - 12 suporte para bolos - 300 balões decorativos - 30 chapeuzinh os de aniversário - forminhas para doces - 500 unidades - 8 kits de garfo e faca				
	TOTAL				R\$ 15.396,25

12. CONTRAPARTIDA

Não há contrapartida financeira prevista para este projeto.

Nº de ordem	Especificação	Qtde	Valor unitário	Valor Total
	Não se aplica			R\$ 0,00
TOTAL GERAL				R\$ 0,00

13. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESPESA	DA	CONCEDENTE	PROPONENTE	VALOR TOTAL
339039	SERVIÇOS TERCEIROS	DE PJ	R\$ 181.003,75	R\$ 0,00	R\$ 184.063,75

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CONCEDENTE	PROPONENTE	VALOR TOTAL
	(Gestão Educadores)			
339039	SERVIÇOS DE TERCEIROS (Contabilidade)	R\$ 3.600,00	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 15.396,25	R\$ 0,00	R\$ 15.396,25
	TOTAL	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00

14. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

AÇÃO	RECURSO	DATA INICIAL
META 1	R\$ 15.396,25	20/12/2026
Etapa 1 - Lanches (anual)	R\$ 10.00,00	
Etapa 2 - Material pedagógico	R\$ 2.998,30	
Etapa 3 - Festas aniversário (anual)	R\$ 2.397,95	
META 2	R\$ 52.640,70	20/01/2026
Etapa 1 - Reforço escolar (anual)	R\$ 13.520,70	
Etapa 2 - Oficinas culturais	R\$ 39.120,00	
META 3	R\$ 3.561,00	20/02/2026
Etapa 1 - Horta e nascente (anual)	R\$ 3.563,05	
META 4	R\$ 128.400,00	20/12/2026
Etapa 1 - Coordenação e gestão (anual)	R\$ 128.400,00	

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

META/ETAPA	RECURSO	DATA INICIAL
Meta 1 Meta 2 Meta 3 Meta 4	R\$ 200.000,00	20/12/2026

META/ETAPA	RECURSO	DATA INICIAL

15. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS METAS/FASE

METAS	ETAPAS	PERÍODO (MÊS)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meta 1	Etapa 1.1 - Lanches		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Etapa 1.2 - Material pedagógico	X					X						
	Etapa 1.3 - Festas aniversário		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Meta 2	Etapa 2.1 - Reforço escolar		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Etapa 2.2 - Oficinas culturais		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Meta 3	Etapa 3.1 - Horta e nascente			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Meta 4	Etapa 5.1 - Coordenação	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

16. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O monitoramento e a avaliação do projeto serão realizados de forma contínua e participativa, envolvendo a equipe executora, beneficiários e parceiros.

Avaliação Permanente ou de Processo (Monitoramento):

Será realizado acompanhamento mensal através de: - Listas de presença das oficinas e atividades - Relatórios mensais de atividades dos educadores - Reuniões mensais da equipe de coordenação - Visitas técnicas do coordenador local - Registro fotográfico e audiovisual das atividades - Feedback das crianças, adolescentes e famílias

Indicadores de Monitoramento: - Taxa de frequência nas oficinas (meta: 80% de presença) - Número de lanches distribuídos (meta: 500 unidades) - Número de festas realizadas (meta: 12 eventos) - Produção da horta agroecológica (acompanhamento trimestral) - Qualidade da água do filtro comunitário (análise semestral)

Avaliação Periódica de Resultados:

Será realizada avaliação semestral através de: - Análise comparativa dos boletins escolares (avaliação do reforço escolar) - Apresentações públicas das oficinas culturais - Avaliação nutricional das crianças (com apoio da nutricionista voluntária) - Relatórios técnicos consolidados - Reuniões com famílias e lideranças comunitárias

Indicadores Semestrais: - Melhoria do desempenho escolar (meta: 20% de aumento nas notas) - Redução da evasão escolar (meta: 15% de redução) - Satisfação dos beneficiários (pesquisa de satisfação) - Adesão da comunidade às atividades - Produtividade da horta agroecológica

Avaliação Final ou de Impacto:

Será realizada ao término do projeto e 3 meses após o encerramento, através de: - Relatório final consolidado com todos os indicadores - Avaliação de impacto social e educacional - Análise da sustentabilidade das ações implementadas - Registro de boas práticas e lições aprendidas - Documentação para replicabilidade do modelo

Indicadores de Impacto: - Percentual de crianças com melhoria no desempenho escolar - Redução da insegurança alimentar na comunidade - Engajamento comunitário nas práticas sustentáveis - Fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários - Número de beneficiários indiretos alcançados

Mecanismos de Controle:

- Prestação de contas mensal à coordenação geral
- Prestação de contas semestral ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania
- Reuniões bimestrais com o Comitê Gestor Comunitário
- Auditorias contábeis periódicas
- Plataforma Transfere.gov para acompanhamento online

Instrumentos de Avaliação:

- Fichas de matrícula e frequência
- Questionários de satisfação
- Entrevistas com beneficiários e famílias
- Boletins escolares
- Registros fotográficos e audiovisuais datados
- Relatórios técnicos mensais
- Notas fiscais e comprovantes de despesas
- Atas de reuniões

17. FUTURO DO PROJETO

Sustentabilidade Pós-Convênio

O projeto “Semeando a Vida na Comunidade Terra Prometida” foi concebido com estratégias de continuidade após o término do convênio, baseando-se em três eixos principais:

1. Autossustentabilidade Econômica

- Horta Comunitária: Geração de excedentes para comercialização em feiras locais, com renda revertida para manutenção das atividades
- Oficinas Profissionalizantes: Cursos de culinária e agroecologia poderão ser oferecidos como serviços pagos para a comunidade (valor social), garantindo receita recorrente

2. Parcerias Estratégicas

Parcerias Governamentais: - Secretaria Municipal de Educação: continuidade do contraturno escolar via programa “Escola Aberta” - Secretaria de Meio Ambiente: manutenção da nascente recuperada através de editais municipais - CRAS local: continuidade do apoio social às famílias

Parcerias Não Governamentais: - Empresas locais: apoio via Lei de Incentivo ao Esporte/Cultura - ONGs ambientais: manutenção da estação de água via projetos de sustentabilidade - Universidades: programas de extensão e estágio para continuidade das oficinas

3. Capacitação Comunitária

- Formação de multiplicadores locais (jovens e adultos treinados nas oficinas) para dar continuidade às atividades
- Criação de um “Comitê Gestor” composto por moradores, lideranças e ex-participantes para buscar novas fontes de financiamento
- Empoderamento das famílias para gestão participativa das ações

Fatores que Facilitarão a Continuidade:

- Infraestrutura já implantada: Horta, estação de água e nascente recuperada terão baixo custo de manutenção
- Engajamento comprovado: Alta adesão da comunidade esperada (meta: 80% nas atividades)
- Redes de apoio consolidadas: Parcerias com escolas públicas e CRAS
- Experiência prévia da instituição no território

Possíveis Desafios e Soluções:

Desafio	Solução
Dificuldade de captação contínua de recursos	Inscrição em novos editais (ex: Fundo da Infância e Adolescência - FIA), parcerias com empresas via Lei de Incentivo
Rotatividade de lideranças comunitárias	Formação de equipes fixas remuneradas via projetos paralelos, capacitação de novos líderes
Manutenção da horta e nascente	Criação de cooperativa comunitária, parcerias com organizações ambientais

Possibilidades de Replicação:

- Modelo adaptável para outras comunidades periféricas de São Paulo (ex.: Parelheiros, Capão Redondo)
- Documentação técnica do projeto será disponibilizada para órgãos interessados (Prefeitura, Conselhos Municipais)
- Sistematização de metodologias e boas práticas
- Compartilhamento de experiências em redes de organizações sociais

Interesse de Outras Entidades:

O Instituto A Nossa Jornada já está em articulação com: - Ministério do Esporte (Termos de Fomento nº 2699/2025 e nº 26716/2025) - Ministério da Cultura (nº 29390/2025) - Parceiros privados para continuidade das ações - Lideranças comunitárias locais interessadas na manutenção das atividades

Conclusão:

O projeto não apenas atenderá as necessidades imediatas, mas criará bases para uma mudança duradoura, empoderando a nova geração e toda a comunidade para um futuro mais justo e sustentável. A sustentabilidade pós-convênio está alicerçada em infraestrutura permanente, capacitação comunitária e construção de redes de apoio que garantirão a continuidade e ampliação das ações iniciadas.

18. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nome do proponente:				
Instituto A Nossa Jornada				
Duração da proposta (meses):		12 meses		
Rubrica	Ações/Atividades	Quantidade (valor referente a quantidade de vezes do valor unitário)	Valor unitário	Recurso solicitado
1	Recursos Humanos			
1.1	Coordenador Local	12	R\$ 2.300,00	R\$ 27.600,00
1.2	Coordenação; gestão e execução do Projeto Social	12	R\$ 6.000,00	R\$ 72.000,00
1.3	Apoio Jurídico e Administrativo do Projeto Social	12	R\$ 2.100,00	R\$ 25.200,00
1.4	Professor de Música e Dança (Hora/Aula)	312	R\$ 35,00	R\$ 10.920,00
1.5	Professor de Teatro (Hora/Aula)	312	R\$ 35,00	R\$ 10.920,00
1.6	Professor de Capoeira (Hora/Aula)	144	R\$ 40,00	R\$ 5.760,00
1.7	Professor de Artes (Hora/Aula)	144	R\$ 40,00	R\$ 5.760,00
1.8	Oficina de Culinária (Hora/Aula)	144	R\$ 40,00	R\$ 5.760,00
1.9	Professor de Reforço Escolar (Hora/Aula)	312	R\$ 35,00	R\$ 10.920,00
1.10	Monitor para aula de reforço escolar	12	R\$ 216,73	R\$ 2.600,70
1.11	Técnico Ambiental	12	R\$ 296,92	R\$ 3.563,05
1.12	Contabilidade do Projeto Social	12	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00
2	Aulas de Reforço Escolar			
2.2	Materias Pedagógicas	1	R\$ 2.998,30	R\$ 2.998,30
3	Programático (Eventos/Atividades/Encontros/Cursos/Palestras, etc)			
3.1	Artigos para Festas	1	R\$ 2.397,95	R\$ 2.397,95
3.2	Lanches para as atividades	500	R\$ 20,00	R\$ 10.000,00
Total Solicitado				R\$ 200.000,00

Descrição item do	Cotação 01	Cotação 02	Cotação 03	Média	Mínimo
Descrição objetiva item do	Valor em R\$	Valor em R\$	Valor em R\$	R\$ 3.388,94	R\$ 2.998.30
Material Pedagógico	Nome	Nome da empresa	Nome da empresa		
300 itens de:	da empresa	Faber Castell R\$ 3.795,52	Oceano R\$ 3.373,00		
Cadernos, lápis, borracha, mudas, canetas, canetinhas, massinhas, moldes.	Kaluga R\$ 2.998,30				
	CNPJ	CNPJ	CNPJ		

Instituto A Nossa Jornada
CNPJ: 21.35.44.97/0001-16
Fernando Caldas, 479
São Paulo – SP

	43.283.811/0001-50	59.596.908/0001-52	56.346.164/0001-20		
	Data da Cotação	Data da Cotação	Data da Cotação		
	05.06.2025	05.06.2025	05.06.2025		
<p>Descrição objetiva item do</p> <p>Artigos para Festas</p> <p>Palito decorativo catavento - 11 unidades; Decoração Mesa Turma da Mônica - 8 unidades; Decoração de mesa festa junina - 7 unidades; Decoração de Mesa Sonic - 2 unidades - 12 bandejas para doces; 100 pratos descartáveis - 200 copos descartáveis - 12 suporte para bolos - 300 balões decorativos - 30 chapeuzinhos de aniversário - forminhas para doces - 500 unidades - 8 kits de garfo e faca</p>	<p>e.dona R\$ 2.757,22</p> <p>CNPJ 47.498.059/0001-15</p> <p>Data da Cotação 05.06.2025</p>	<p>Max Festa R\$ 2.397,95</p> <p>CNPJ 14.089.899/0001-75</p> <p>Data da Cotação 12.12.2025</p>	<p>Opa Festas R\$2.584,00</p> <p>CNPJ 51.322.916/0001-07</p> <p>Data da Cotação 05.06.2025</p>	R\$ 2.579,72	R\$ 2.397,95
<p>Descrição objetiva item do</p> <p>500 unidades de Lanches para as Atividades</p> <p>Pão, frutas, leite, frango, mel, sucos, queijo, legumes, tapioca, atum, hortaliças, ingredientes para o bolo.</p>	<p>Roberio Souza Amorim</p> <p>R\$ 15.000,00</p> <p>CNPJ: 59.195.911/0001-84</p> <p>Data da Cotação 05.06.2025</p>	<p>Instituto Popular Paulo Freire</p> <p>R\$ 17.500,00</p> <p>CNPJ: 05.965.221/0001-18</p> <p>Data da Cotação 05.06.2025</p>	<p>Sirlane Eloiza de Sousa</p> <p>R\$ 10.000,00</p> <p>CNPJ: 33388865/0001-26</p> <p>Data da Cotação 05.06.2025</p>	R\$ 14.166,66	R\$ 10.000,00

Descrição objetiva item					
Contabilidade	Asa Contabilidade	Salário - Site Especializado Internet	Elder Serviços Contábeis	R\$ 5.030,76	R\$ 3.600,00
	R\$ 400,00 mensais R\$ 4.800,00 anual	R\$ 557,69 R\$ 6.692,30 anual	R\$ 300,00 mensais R\$ 3.600,00 anual		
	CNPJ: 06.200.870/0001-90	CNPJ:62.095.023/0001-84	CNPJ: 59.259.041/0001-40		
	Data da Cotação 04.06.2025	Data da Cotação 04.06.2025	Data da Cotação 04.06.2025		
Descrição objetiva item	Glassdoor - site especializado	Indeed - site especializado	Pedro Ivo Batista	R\$ 29.179,68 /ano	R\$ 3.563,05/ ano
Técnico Ambiental	R\$ 4.000,00/mês R\$ 48.000,00	R\$ 2.998,00/mês R\$ 35.976,00	R\$ 296,92 mês R\$ 3.563,05 ano		
	CNPJ: 19.078.913/0001-59	CNPJ: 22.900.290/0001-62	CNPJ: 59.507.637/0001-11		
	Data da Cotação 04.06.2025	Data da Cotação 04.06.2025	Data da Cotação 12.12.2025		
Descrição objetiva item	Associação Cultural, Educativa, e Esportiva e Recreativa Canto da Arte	Gessica Aparecida Abe LTDA	Salic - site especializado	R\$ 11.440,00 /ano	R\$ 10.920,00 ano
Professor de Teatro	R\$ 40,00	R\$ 35,00 hora/aula R\$ 992,72 mês R\$ 10.920,00 ano	R\$ 35,00 hora/aula R\$ 992,72 mês R\$ 10.920,00 ano		

	hora/aula R\$ 1.134,54 mês R\$ 12.480,00 ano CNPJ: 29.025.726/0001-60 Data da Cotação 04.06.2025	CNPJ: 59.378.389/0001-56 Data da Cotação 04.06.2025	CNPJ: 59.378.389/0001-56 Data da Cotação 04.06.2025		
Descrição objetiva item Professor de Artes	Salic - site especializado R\$ 197,00 hora/aula R\$ 1.400,00 mês R\$ 15.400,00 ano CNPJ: 59.378.389/0001-56 Data da Cotação: 29.10.2025	Vinicius Garbin R\$ 50,00 hora/aula R\$ 652,00 mês R\$ 7.200,00 ano CNPJ: 31.416.924.0001/05 Data da Cotação: 29.10.2025	Instituto Popular Paulo Freire R\$ 40,00 hora/aula R\$ 523,64 mês R\$ 5.700,00 ano CNPJ: 05.965.221/0001-18 Data da Cotação 05.06.2025	R\$ 9.433,33	5.700,00 ano
Descrição objetiva item Professor de Dança e música	Salic - site especializado R\$ 60,00 hora/aula R\$ 2.500,00 mês R\$ 27.500,00 ano	Glassdoor - site especializado R\$ 35,00 hora/aula R\$ 992,72 mês R\$ 10.920,00 ano CNPJ: 19.078.913/0001-59	Rafael Marreiros R\$ 50,00 hora/aula R\$ 1.000,00 mês R\$ 15.600,00 ano	R\$ 18.006,66	R\$ 10.920,00 ano

	CNPJ: 59.378.389/0001-56 Data da Cotação 04.06.2025	Data da Cotação 04.06.2025	CNPJ: 30.232.255/0001-40 Data da Cotação 04.06.2025		
Descrição objetiva item Professor de Culinária	Fabiana Vajman Ferreira Mendonça R\$ 40,00 hora/aula R\$ 523,64 mês R\$ 5.760,00 ano CNPJ: 54.155672/0001-13 Data da Cotação 04.06.2025	Edson Luciano Silva R\$ 55,00 hora/aula R\$ 720,00 mês R\$ 7.920,00 ano CNPJ:38.262.851/0001-85 Data da Cotação 04.06.2025	Vinicius Garbin R\$ 48,00 hora/aula R\$ 629,00 mês R\$ 6.920,00 ano CNPJ:31.416.924/0001-05 Data da Cotação 04.06.2025	R\$ 6.866,66	R\$ 5.760,00 ano
Descrição objetiva item Professor de Capoeira	Vinicius Garbin R\$ 48,00 hora/aula R\$ 629,00 mês R\$ 6.920,00 ano CNPJ:31.416.924/0001-05 Data da Cotação 04.06.2025	Rafael Marreiros R\$ 50,00 hora/aula R\$ 1.000,00 mês R\$ 15.600,00 ano CNPJ: 30.232.255/0001-40 Data da Cotação 04.06.2025	Rodrigo José de Souza Silva R\$ 40,00 hora/aula R\$ 523,64 mês R\$ 5.760,00 ano CNPJ: 61.158.961/0001-13 Data da Cotação 04.06.2025	R\$ 9.426,66	R\$ 5.760,00 ano

<p>Descrição objetiva item</p> <p>Professor de Reforço Escolar</p>	<p>Elder de Castro Santos</p> <p>R\$ 1.100,00 mensal R\$ 13.200,00</p> <p>CNPJ: 59.259.041/0001-40</p> <p>Data da Cotação 04.06.2025</p>	<p>Instituto Popular Paulo Freire</p> <p>R\$ 35,00 hora/aula R\$ 992,72 mês R\$ 10.920,00 ano</p> <p>CNPJ: 05.965.221/0001-18</p> <p>Data da Cotação 04.06.2025</p>	<p>Jooble - Site Especializado</p> <p>R\$ 2.324,00 mês R\$ 25.572,00 ano</p> <p>CNPJ: 31.428.591/0001-26</p> <p>Data da Cotação 04.06.2025</p>	<p>R\$ 16.564,00</p>	<p>R\$ 10.920,00 ano</p>
<p>Descrição objetiva item</p> <p>Monitor de Reforço Escolar</p>	<p>Instituto Popular Paulo Freire</p> <p>R\$ 2.600,70</p> <p>CNPJ: 05.965.221/0001-18</p> <p>Data da Cotação 05.06.2025</p>	<p>Gessica Aparecida Abe LTDA</p> <p>R\$ 3.000,00</p> <p>CNPJ: 59.378.389/0001-56</p> <p>Data da Cotação 04.06.2025</p>	<p>Ana Claudia Hilario Barbosa</p> <p>R\$ 3.200,00</p> <p>CNPJ: 49175304/0001-32</p> <p>Data da Cotação 04.06.2025</p>	<p>R\$ 2.933,53</p>	<p>R\$ 2.600,70</p>
<p>Descrição objetiva item</p> <p>Coordenador Local do Projeto</p>	<p>Glassdoor - site especializado</p> <p>R\$ 5.000,00 mês R\$ 60.000,00 ano</p> <p>CNPJ: 19.078.913/0001-59</p> <p>Data da Cotação 04.06.2025</p>	<p>Ana Claudia Hilario Barbosa</p> <p>R\$ 2.300,00 mês R\$ 27.600,00 ano</p> <p>CNPJ: 49175304/0001-32</p> <p>Data da Cotação 04.06.2025</p>	<p>Gessica Aparecida Abe LTDA</p> <p>R\$ 2.500,00 mês R\$ 30.000,00 ano</p> <p>CNPJ: 59.378.389/0001-56</p> <p>Data da Cotação 04.06.2025</p>	<p>R\$ 39.200,00</p>	<p>R\$ 27.600,00 ano</p>

<p>Descrição objetiva item</p> <p>Gestora e Coordenadora geral do projeto</p>	<p>O que eu posso fazer por você agora serviços empresariais</p> <p>CNPJ: 40.979.421/0001-20</p> <p>R\$ 6.000,00 mês R\$ 72.000,00 ano</p> <p>Data da cotação 04.06.2025</p>	<p>Gessica Aparecida Abe LTDA</p> <p>R\$ 7.000,00 mês R\$ 84.000,00 ano</p> <p>CNPJ: 59.378.389/0001-56</p> <p>Data da Cotação 04.06.2025</p>	<p>Ana Claudia Hilario Barbosa</p> <p>R\$ 6.500,00 ano R\$ 78.000,00 ano</p> <p>CNPJ: 49175304/0001-32</p> <p>Data da Cotação 04.06.2025</p>	<p>R\$ 78.000,00</p>	<p>R\$ 72.000,00 ano</p>
<p>Apoio Administrativo/Jurídico</p>	<p>Glassdoor - site especializado</p> <p>R\$ 5.000,00 mês R\$ 60.000,00 ano</p> <p>CNPJ: 19.078.913/0001-59</p> <p>Data da Cotação: 08/12/2025</p>	<p>Indeed - site especializado</p> <p>R\$ 3.065,00 mês R\$ 36.780,00 ano</p> <p>CNPJ: 22.900.290/0001-62</p> <p>Data da Cotação: 08/12/2025</p>	<p>R. PICCELLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS</p> <p>R\$ 2.100,00 mês R\$ 25.200,00 ano</p> <p>CNPJ: 29.119.177/0001-93</p> <p>Data da Cotação: 08/12/2025</p>	<p>R\$ 40.660,00</p>	<p>R\$ 25.200,00</p>
				<p>TOTAL</p>	<p>R\$ 200.000,00</p>

DECLARAÇÃO FINAL

Eu, Renata Quintela da Cunha Silva, portadora do RG nº 24.390.891-X e do CPF 195.052.798-09, na qualidade de representante legal da OSC proponente, declaro para os devidos fins e efeitos legais, que todas as informações fornecidas neste Plano de Trabalho, assim como nos relatórios que enviaremos aos órgãos responsáveis, são verdadeiras, precisas e completas. Assumo total responsabilidade pelas informações aqui apresentadas e me comprometo a

fornecer documentos ou esclarecimentos adicionais caso sejam necessários para comprovar a veracidade dos dados fornecidos.

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, para efeitos e sob as penas da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Local e Data: São Paulo, 30 de dezembro de 2025

Renata Quintela da Cunha Silva
Presidente
Instituto A Nossa Jornada
CNPJ: 21.354.497/0001-16

ANEXOS

1. Estatuto Social da Associação A Nossa Jornada
2. Ata de eleição da diretoria atual
3. Documento de identidade e CPF da representante legal
4. Certidões negativas (Federal, Estadual, Municipal, FGTS, Trabalhista)
5. Comprovante de endereço da sede
6. Documentação bancária (Banco do Brasil - Agência 2962-9)
7. Capacidade Técnica detalhada (Link: https://drive.google.com/file/d/1bBxm_y0bhbF5SRBTmiR9WubAbuiQAQWM/view)
8. Cotações de preços (pesquisa de mercado)
9. Currículos dos profissionais da equipe
10. Fotos da comunidade e do espaço de realização do projeto
11. Cartas de apoio de parceiros e lideranças comunitárias

Site do Proponente: www.anossajornada.com

ANEXO - PESQUISA DE PREÇOS